



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 2020.07.06.2/2020

CREDOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	VALOR MENSAL	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	09.019.058/0001-51	591.788,79	0,00	06/07/2020	06/07/2020 31/12/2020

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

OBJETO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e, Ruas e Ladeiras do Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com o Convênio nº78/CIDADES/2019, celebrado entre o Estado do Ceará e o Município de Várzea/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
23/01/2020	TOMADA DE PREÇOS	2020.01.23.2	2020

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
13/12/2023	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7º Adit. Cont. nº 2020.07.06.2	2024	CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	0,00
09/12/2022	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6 Adit. Cont:2020.07.06.2	2023	CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	0,00
15/07/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5º ADIT AO CONT Nº2020.07.06.2	2022	CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	127.900,51
30/12/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4º Adit. Cont:2020.07.06.2	2022	CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	57.352,37
10/12/2021	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont:2020.07.06.2	2022	CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	0,00
28/10/2021	ADENDO	2º Adit. Cont:2021.07.06.2	2021	CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	0,00
16/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Adit. Cont:2020.07.06.2	2021	CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA	0,00