



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

## CONTRATO ORIGINAL - 2022.09.28.1/2022

| CREDOR                                        | CPF/CNPJ           | VALOR CONTRATADO | DATA DA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| PRO LIMPEZA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES LTDA | 11.012.912/0001-08 | 546.632,65       | 28/09/2022         | 28/09/2022<br>30/06/2023 |

### SECRETARIA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

### OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO SÍTIO ALEMANHA, DISTRITO DE CALABAÇA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, COM RECURSOS ORIUNDO DA DEFESA CIVIL NACIONAL E TESOIRO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

### FISCAIS DO CONTRATO

#### NOME

Elonmarcos Cândido Correia

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

| DATA       | MODALIDADE       | NÚMERO       | EXERCÍCIO |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| 29/07/2022 | TOMADA DE PREÇOS | 2022.07.29.1 | 2022      |

### INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

| DATA       | TIPO                            | NÚMERO                            | EXERCÍCIO | NOME CREDOR                                      | (R\$) VALOR |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| 12/01/2024 | ADITIVO DE REDUÇÃO              | 5º Adit. Cont. nº<br>2022.09.28.1 | 2024      | PRO LIMPEZA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA | 6.032,36    |
| 13/12/2023 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 4º Adit. Cont. nº<br>2022.09.28.1 | 2024      | PRO LIMPEZA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA | 0,00        |
| 28/11/2023 | ADITIVO DE REDUÇÃO              | 3º Adit. Cont. nº<br>2022.09.28.1 | 2023      | PRO LIMPEZA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA | 6.058,87    |
| 28/09/2023 | ADITIVO DE REDUÇÃO              | 2º Adit. Cont. nº<br>2022.09.28.1 | 2023      | PRO LIMPEZA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA | 586,34      |
| 28/06/2023 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 1º Adit. Cont. nº<br>2022.09.28.1 | 2023      | PRO LIMPEZA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA | 0,00        |