



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - Contrato Conc. nº2014.07.14.2/2014

CREDOR A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	CPF/CNPJ 69.374.585/0001-06	VALOR CONTRATADO 1.067.301,61	DATA DA PUBLICAÇÃO 21/08/2014	VIGÊNCIA 21/08/2014 31/12/2014
SECRETARIA Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
OBJETO Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica em diversas Ruas na Sede do Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com convênio nº 071/CIDADES/2014				

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
15/07/2014	CONCORRÊNCIA	2014.07.14.2	2014

INFORMAÇÕES DO ADITIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
14/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7º Adit. Conc 2014.07.14.2	2021	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6º Adit. Cont: COnc2014.07.14.	2020	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5º Aditivo Conc. nº2014.07.2	2019	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00
27/12/2017	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4º Aditivo Conc. nº2014.07.2	2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00
27/12/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	QUARTO TERMO ADITIVO 1	2018	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00
22/12/2016	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Aditivo Conc. nº2014.07.2	2017	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00
08/12/2015	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Aditivo Conc. nº2014.07.2	2016	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00
31/12/2014	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Aditivo Conc. nº2014.07.2	2015	A. L. TEIXEIRA PINHEIRO	0,00