



## Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

#### CONTRATO ORIGINAL - Contrato Conc. nº2014.07.15.1/2014

|                                               |                                       |                                       |                                         |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CREDOR</b><br>DMA CONSTRUTORA<br>LTDA - ME | <b>CPF/CNPJ</b><br>11.509.750/0001-00 | <b>VALOR CONTRATADO</b><br>525.161,72 | <b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b><br>25/08/2014 | <b>VIGÊNCIA</b><br>25/08/2014<br>31/12/2014 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

#### SECRETARIA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

#### OBJETO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de Praças Públicas na Sede do Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Convênio nº 071/CIDADES/2014

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

|             |                   |               |                  |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>DATA</b> | <b>MODALIDADE</b> | <b>NÚMERO</b> | <b>EXERCÍCIO</b> |
| 16/07/2014  | CONCORRÊNCIA      | 2014.07.15.1  | 2014             |

### INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

| DATA       | TIPO                            | NÚMERO                            | EXERCÍCIO | NOME CREDOR               | (R\$) VALOR |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 15/12/2020 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 7º Adit.<br>Conc:2014.07.15.1     | 2021      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |
| 20/12/2019 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 6º Adit.<br>Cont:Conc2014.07.15.1 | 2020      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |
| 31/12/2018 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 4º Adit.<br>Conc:2014.07.15.1     | 2018      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |
| 28/12/2018 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 5º Adit.<br>Conc:2014.07.15.1     | 2019      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |
| 27/12/2017 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO            | QUARTO TERMO ADITIVO 2            | 2018      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |
| 31/12/2016 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 3º Adit.<br>CONc:2014.07.15.1     | 2017      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |
| 31/12/2015 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 2 Adit.<br>Conc;2014.07.15.1      | 2016      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |
| 31/12/2014 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 1º Adit.<br>Conc:2014.07.15.1     | 2014      | DMA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0,00        |