



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA, 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2022.08.16.1/2022

DATA DA ABERTURA 02/09/2022	DATA DA PUBLIC./AVISO 16/08/2022	DATA FA PUBLIC./EDITAL 16/08/2022	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA RUA DEP. LUÍS OTACÍLIO CORREIA, 153, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE.				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Icaro Bastos Batista
Responsável pela Informação	Bruno Bezerra Bastos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Luiz Luciano e Silva
Responsável pela Adjudicação	Elonmarcos Cândido Correia
Responsável pela Homologação	Elonmarcos Cândido Correia

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
17/08/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
17/08/2022	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
17/08/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	José Helânio de Sousa Leite	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
13/12/2022 - 09:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
16/08/2022 - 11:54	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	41.332.445/0001-56	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Edital Convocatório, Anexos e Publicações.	pdf
Final do Processo Parte 01	pdf
Final do Processo Parte 02	pdf



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
15/12/2022	CONTRATO ORIGINAL	2022.12.15.1	2022	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	192.569,82	15/12/2022 30/06/2023
27/04/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2022.12.15.1	2023	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	46.769,44	27/04/2023 30/06/2023
29/07/2023	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Adit. Cont. nº 2022.12.15.1	2023	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	29/07/2023 31/12/2023
13/12/2023	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Adit. Cont. nº 2022.12.15.1	2024	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	31/12/2023 31/12/2024
13/12/2024	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4º Adit. Cont. nº 2022.12.15.1	2024	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	31/12/2024 31/12/2025