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Governo Municipal de Varzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACILIO CORREIA , 153 - CENTRO
CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAGOES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 2020.07.06.1/2020

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CREDOR CPF/CNPJ VALOR CONTRATADO |VALOR MENSAL DATA DA PUBLICAGAO |VIGENCIA
CONSTRUTORA 06/07/2020
VERTICE LTDA 09.019.058/0001-51 [524.016,01 0,00 06/07/2020 31/12/2020
SECRETARIA

OBJETO

Contratacdo de servicos de engenharia para execucéo das obras de pavimentacdo em pedra tosca no trecho da estrada compreendido
entre a ladeira de Herculano (Serrote) até a ponte do Riacho do Machado, na Zona Rural do Municipio de Varzea Alegre/CE, de acordo
com o Convénio n°073/CIDADES/2019, celebrado entre o Estado do Ceara e Prefeitura de Varzea Alegre/CE, conforme especificacdes
constantes no Instrumento Convocatorio.

DATA

MODALIDADE

INFORMAGCOES DA LICITACAO

NUMERO

EXERCICIO

24/01/2020

TOMADA DE PRECOS

2020.01.23.1

2020

INFORMAGOE

S DO ADIDIVO

DATA TIPO NUMERO EXERCICIO NOME CREDOR (R$) VALOR
ADITIVO DE .
< 7° Adit. CONSTRUTORA
22/12/2022 PRORROGAGAO DE | tnio0 07 051 |2022 VERTICE LTDA 0,00
PRAZO
ADITIVO DE 6° Adit. CONSTRUTORA
07/01/2022 ACRESCIMO Cont:2020.01.23.1  |2°%2 VERTICE LTDA 0,00
ADITIVO DE 5° Adit. CONSTRUTORA
3012/2021 ACRESCIMO Cont:2020.01.23.1  |2°%? VERTICE LTDA 524.001,25
ADITIVO DE 4° Adit. CONSTRUTORA
30712/2021 ACRESCIMO Cont:2020.07.06.1  |2°%2 VERTICE LTDA 0,00
ADITIVO DE .
x 3° Adit. CONSTRUTORA
09/12/2021 PRORROGAGAO DE | o000 00 061 2022 VERTICE LTDA 0,00
PRAZO
2° Adit. CONSTRUTORA
28/10/2021 ADENDO Cont:2020.07.06.1  |20%% VERTICE LTDA 0,00
ADITIVO DE .
< 1° Adit. CONSTRUTORA
16/12/2020 PRORROGAGAO DE | nto0 07061 |2921 VERTICE LTDA 0,00
PRAZO
ADITIVO DE 1° Adit, CONSTRUTORA
08/12/2020 REDUCAO Cont:2020.07.06.1 2020 VERTICE LTDA 14,76
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