

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PEDRA TOSA DE DIVERSAS RUAS
 LOCALIDADE: DISTRITO DE RIACHO VERDE, CANINDEZINHO, NARANJÚ E SEDE URBANA DO MUNICÍPIO.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL CONSOLIDADO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	%		
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%				
1	RUA ALTO BARIAS PIMENTEL - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	71.188,01	0,00%	7.909,78	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.097,79	2,73%
2	RUA LOURIVAL FRI TUZZO DI OLIVEIRA - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	41.649,16	0,00%	4.561,02	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.610,18	1,71%
3	RUA BERNARDO MARIANO - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	32.704,18	0,00%	3.633,80	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.337,98	1,26%
4	RUA RAIMUNDO SOARES DE SOUZA - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	3,00	0,00%	15.594,16	90,00%	10.621,57	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.215,73	3,67%
5	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	0,00	0,00%	15.142,44	90,00%	1.126,94	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.269,38	0,55%
6	RUA RAIMUNDO LUI S BARDINO - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	3,00	0,00%	0,00	0,00%	1.983,64	90,00%	7.759,07	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.562,71	2,68%
7	TRAVESSA LÍDIO DI ARTE - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	1,00	0,00%	0,00	0,00%	63.511,01	90,00%	7.056,78	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.567,79	2,44%
8	RUA BARBOSA BENTO DE JESUS - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	7,00	0,00%	0,00	0,00%	28.124,75	90,00%	38.124,75	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.249,50	1,94%
9	RUA JOSÉ AGOSTINHO - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	7,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	111.229,76	90,00%	148.229,76	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	296.459,51	10,24%
10	RUA POE (A JOSE GONCALVES FILHO) - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.149,50	20,00%	72.899,00	40,00%	72.899,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142.247,49	4,86%
11	RUA PERBENTINO DRITO DE LIMA - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.737,61	50,00%	80.737,61	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	161.575,20	5,58%
12	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	1,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.221,33	90,00%	24.221,33	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.142,66	0,62%
13	AVENIDA PORTUGAL - SEDE URBANA - BAIRRO RIACHINHO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.593,71	10,00%	125.593,71	40,00%	62.796,85	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	313.994,27	10,89%
14	RUA JOSÉ ALVES TEIXEIRA - SEDE URBANA - DISTRITO DE CANINDEZINHO	3,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	346.953,50	11,99%
15	1 - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - SEDE URBANA DO DISTRITO DE CANINDEZINHO	48.186,62	50,00%	18.186,62	50,00%	0,00	0,00%	6,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.373,24	3,13%
16	2 - VILA ALTO SANTA ISABEL - SEDE URBANA DO DISTRITO DE RIACHO VERDE	134.029,06	50,00%	134.029,06	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	268.058,11	9,16%
17	3 - RUA DOS TRÊS IRMÃOS - SEDE URBANA DO DISTRITO DE RIACHO VERDE	1,00	0,00%	0,00	0,00%	7.5168,31	50,00%	35.168,31	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.336,62	2,33%
18	5 - VILA ALTO DOS ANDRÉS - SEDE URBANA DO DISTRITO DE NARANJÚ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.530,85	50,00%	34.530,85	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.061,70	5,64%
19	6 - VILA DOS ROMALDOS - SEDE URBANA DO DISTRITO DE RIACHO VERDE	1,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.421,25	10,00%	181.895,64	45,00%	181.895,64	45,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	404.212,54	13,96%
T O T A L S U M T O S		320.757,03	11,43%	349.456,87	12,07%	237.905,07	10,29%	351.310,77	12,14%	366.574,90	12,66%	335.582,24	11,59%	153.686,60	5,31%	149.815,04	5,18%	149.815,04	5,18%	149.815,04	5,18%	132.187,56	4,57%	138.781,40	4,79%	138.781,40	4,79%	2.894.683,90	100,00%
T O T A L C O M P L A C E O		320.757,03	11,43%	680.213,90	23,50%	970.148,97	33,79%	1.329.459,74	46,93%	1.696.034,61	58,59%	2.031.616,87	70,18%	2.185.303,47	75,49%	2.335.118,91	80,87%	2.184.933,59	75,84%	2.617.121,10	90,41%	2.785.902,50	95,21%	2.894.683,90	100,00%	2.894.683,90	100,00%	2.894.683,90	100,00%

EM MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATRECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CÊNTAVOS.

VARZEA ALEGRE/CE, DEZEMBRO DE 2018

[Assinatura]
 São Vicente Werneck
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A81437-7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 T.S.
 10