



Governo Municipal de Várzea Alegre

RUA DEP. LUIZ OTACÍLIO CORREIA , 153 - CENTRO

CEP: 63.540-000 | CNPJ: 07.539.273/0001-58

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - Contrato TP. nº2014.05.13.2/2014

CREDOR DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	CPF/CNPJ 11.509.750/0001-00	VALOR CONTRATADO 184.458,29	DATA DA PUBLICAÇÃO 04/06/2014	VIGÊNCIA 04/06/2014 31/12/2014
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

OBJETO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de 01 (uma) praça pública na Vila São Caetano, Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com Termo de Ajuste nº 056/CIDADES/2013

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
30/05/2014	TOMADA DE PREÇOS	2014.05.13.2	2014

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
15/12/2020	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	7º Adit TP:2014.05.13.2	2021	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00
20/12/2019	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	6º Adit. Cont: Tom2014.05.13.2	2020	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00
28/12/2018	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	5º Aditivo TP nº2014.05.13.2	2019	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00
27/12/2017	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	4º Aditivo TP nº2014.05.13.2	2018	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00
27/12/2017	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	QUARTO TERMO ADITIVO 5	2018	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00
22/12/2016	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3º Aditivo TP nº2014.05.13.2	2017	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00
08/12/2015	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2º Aditivo TP nº2014.05.13.2	000	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00
31/12/2014	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1º Aditivo TP nº2014.05.13.2	2015	DMA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00